

## Exploateringsområde Vipemöllan 38 m fl etapp 1

Upphandlad entreprenör är VBA Syd AB. Åtgärderna kommer att ske i tre etapper, där den första etappen utförs under 2019.

Etapp 1 inbegriper nedanstående åtgärder:

- Anläggning av VA, byggator och belysning - röd linje nedan.
- Färdigställande av 4 parker; nr 1-3 och nr 6 enligt bild nedan.



### TIDPLAN

Entreprenadstart: Januari 2019

Entreprenad avslutad: December 2019

## UTFÖRDA/ PÅGÅENDE/ KOMMANDE ÅTGÄRDER

Under vecka 7-8 påbörjade och avslutade VBA anslutningen till befintligt VA i områdets sydvästligaste del. Under denna period var Vipeholms alle', norr om korsningen med Vipemöllevägen, avstängd. Vål planerat och utfört arbete, av VBA, innebar att avstängd passage kunde öppnas redan vid lunchtid på fredagen vecka 8.

I samband med schakten, i den kommande gatan, hittades ett enormt stenblock (2x2 m). Efter samråd enades vi om att blocket ska stanna på Vipemöllan och pryda någon av de planerade parkerna.



Under den gångna veckan, vecka 9, har VBA utfört urschaktning av dåliga massor och förarbeten inför VA-schakt för att fortsätta VA-utbyggnaden norrut på Vipeholms alle'.

Arbetet de kommande veckorna sker i den nya vägsträckningen, vilket innebär att befintlig väg kan nyttjas och trafik till och från Vipeholmskolan påverkas inte.

Arbeten som också står på tur är belysning, flytt och nydragning av såväl fjärrvärme som läggning av tomrör för kommande el, tele och fiber.

Under hela entreprenadtiden kommer passagen vid park 3, till Hardebergaspåret att vara öppen för fotgängare och cyklister. Dock kommer passagen att flyttas i sidled i takt med VBAs framdrift och schakt för VA.

Med vänlig hälsning

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND  
Gatu-och Trafikavdelningen