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Exploateringsomrade Vipemaollan 38 m fl.

Nu paborjas atgarderna pa allman platsmark i enlighet med antagen
detaljplan. Atgiarderna kommer att ske i tre etapper.

ATGARDER
[ den forsta etappen sker foljande atgarder:

Anlaggning av VA-rod linje nedan
Anlaggning av byggator- rod linje nedan
Fardigstallande av 4 parker; nr 1-3 och nr 6.
Anlaggning av belysning- rod linje nedan

(1 J [ E X1
) , Grona miljoer
. . o ‘ 0 o oo
el pa Vipemollan

kommer att anléggas som en kombination av dagvatten-
magasin och grényta.
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TIDPLAN
Entreprenadstart: Januari 2019
Entreprenad avslutad: December 2019

TRAFIK UNDER BYGGTID

Anslutningspunkten for VA ligger i korsningen Vipeholmsvagen/
Vipemollevagen. Har blir schakten mycket djupa, vilket kraver
anpassad slantlutning for att entreprenoren ska kunna arbeta sakert.

Detta betyder att Vipeholmsvagen, fran korsningen Vipemollevagen,
maste stangas av helt under ett par veckor. Transporter och
leveranser till skolan behover da ske genom skolans omrade efter-
som det idag inte finns ndgon anslutning till Thulehemsvagen.

Under hela entreprenadtiden kommer passagen vid park 3 till
Hardebergasparet att vara 6ppen for fotgangare och cyklister.
Med vanlig halsning

TEKNISKA FORVALTNINGEN I LUND
Gatu-och Trafikavdelningen



